

S.R.R. ATO N. 4

AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 30 del 28-03-2023

Registro generale dei decreti e delle determine n. 30 del 28-03-2023

OGGETTO:	Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA. CIG. ZCB3837FB8 CONCESSIONE PROROGA termine di ultimazione del servizio.
-----------------	--

Premesso che

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;
- il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, del 16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5, del 25/05/2020, verbale n.7, del 27/07/2021, verbale n.8, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

Vista la proposta n.1 del 27/03/2023 a firma dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della SRR, nella qualità di RUP e DEC, relativa alla procedura di affidamento in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ravvisato che nella suddetta proposta si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell'emissione del presente provvedimento;

Visti altresì,

- Lo statuto della società;
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- Il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza all'emanazione del presente provvedimento;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina e gli atti e documenti in essa richiamati;
- **DI ACCOGLIERE** integralmente la proposta **n.01 del 27/03/2023** dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio della SRR, nella qualità di RUP e DEC, relativa alla procedura di affidamento in oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI CONCEDERE** alla Società CGC s.r.l con sede legale in Via Lauricella n.9 - 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841, una proroga di quarantacinque giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei servizi in oggetto indicati;

- **DI DARE ATTO**

CHE il nuovo termine per l'ultimazione dei servizi resta stabilito al 15/05/2023;

CHE la proroga non è imputabile a fatto della Stazione appaltante né della Società Appaltatrice;


CHE la predetta proroga viene concessa a condizione che la Società Appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, né richieste di riconoscimento di maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale e/o iscrizioni di riserve aventi ad oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi;

CHE la predetta proroga non comporta modifica del contratto;

CHE il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della SRR rispetto al pattuito importo contrattuale;

- **DI DARE MANDATO** al RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto di comunicare la concessione della proroga di che trattasi alla suddetta Società appaltatrice e porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali di competenza;
- **DI ATTESTARE** l'inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile incaricato, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE n. 01 del 27/03/2023 UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO IL RESPONSABILE Ing. Pierangelo Sanfilippo

OGGETTO:	Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. da effettuare sul portale del MEPA. CIG. ZCB3837FB8 CONCESSIONE PROROGA termine di ultimazione del servizio.
-----------------	---

PREMESSO

CHE Il sottoscritto, è stato nominato Responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3 della procedura in oggetto indicata, giusto atto di nomina di cui alla determina n.116 del 19/10/2022 del DG della SRR;

CHE, con la suddetta determinazione del Direttore Generale n.116 del 19/10/2022, su proposta del sottoscritto in qualità di Responsabile unico del procedimento si è determinato:

- **A CONTRARRE** per l'affidamento diretto, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 lett.a) dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., del Servizio di supporto tecnico specialistico per le attività inerenti la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e relativa integrazione con il piano triennale prevenzione e corruzione e trasparenza, e di adeguamento in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché di informazione e formazione personale, mediante avvio di trattativa diretta con unico operatore, da effettuare sul portale del MEPA.
- **AD INDIVIDUARE** quale contraente, codesta la Società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 - 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841;
- **AD APPROVARE** la documentazione relativa alla procedura di affidamento

CHE in esecuzione al suddetto determinato, in data 19/10/2022 è stata avviata su Mepa la procedura "Tipologia di Rdo: Trattative Dirette Identificativo dell'RDO: 3234326 del 19/10/2022" con i seguenti dati riepilogativi:

Stazione Appaltante: S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO provincia EST, Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento - Codice fiscale - P.IVA: 02734620848

RUP della procedura è il sottoscritto Ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente a tempo indeterminato di questa Società, livello Quadro e responsabile del servizio di controllo e monitoraggio.

CIG. ZCB3837FB8

Importo a base d'asta: € 10.000,00 oltre iva

Operatore economico (OE) invitato: CGC s.r.l., con sede legale in Agrigento, cap 92100, via Giuseppe Lauricella 9, codice fiscale e partita IVA n. 02700930841

Inizio presentazione offerte: 19/10/2022, ore 14:57

Termine ultimo presentazione offerte: 31/10/2022, ore 13:00

Limite stipula contratto: 0/12/2022, ore 13:00

CHE la stipula del contratto (ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b del D. Lgs. n. 50/2016) avverrà mediante scrittura privata (comma 14, art.32 del D. Lgs. n. 50/2016), sottoscrivendo l'apposito modello generato dal portale del MEPA così identificato: Stipula_TrattativaDiretta_1995192_1232246 del 25/01/2022 con allegata la documentazione stabilita nella citata procedura (*contratto di servizio, il capitolato tecnico, offerta economica e garanzia definitiva o miglioramento del prezzo di aggiudicazione, dichiarazione di tracciabilità, protocollo di legalità, modello di stipula generato dal portale Mepa*):

CHE il suddetto OE ha trasmesso la propria offerta economica identificata su Mepa con il n. 226820 del 24/10/2022 ore 16:36:11, proponendo un ribasso pari al 19,00% sull'importo posto a base d'asta allegando la documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;

CHE l'OE ha espressamente dichiarato, nel documento di Dichiarazione di impegno alla costituzione della garanzia definitiva:

"di impegnarsi alla costituzione della garanzia definitiva ex art 103 del D.Lgs.50/2016 ovvero a proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. art. 103, co.11, comunque non inferiore all'1% del prezzo offerto, se accettato dalla stazione appaltante."

CHE l'art. 103, co.11 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che

"11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."

CHE l'art.11 del Capitolato Tecnico prevede:

"Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l'offerta è esente dalla produzione una garanzia fideiussoria di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. garanzia provvisoria). Per la sottoscrizione del contratto l'OE affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di esonerare l'operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva qualora il medesimo proponga un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come previsto dal co.11 del suddetto all'art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e comunque non inferiore all'1% del prezzo offerto."

CHE con determina n.132 del 04/11/2022 del Direttore Generale della SRR, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della Società CGC s.r.l., con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841, che ha presentato l'offerta di ribasso pari al 19,00% per un importo complessivo per lo svolgimento dei servizi richiesti pari a € 8.100,00 (ottomilacentoeuro/00) oltre iva e oneri di cassa se dovuti;

CHE con la medesima determinazione si è stabilito di richiedere all'OE aggiudicatario, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di proporre un'ulteriore ribasso sull'importo posto a base d'asta, nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art.11 del Capitolato tecnico, così come dallo Stesso dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, quale alternativa alla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice dei contratti pubblici;

CHE con nota prot.n. 6983 dell'8/11/2022 si è proceduto a comunicare al suddetto OE l'avvenuta aggiudicazione, ai sensi del co.5 dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. e, contestualmente, a chiedere allo stesso di formulare la propria offerta di miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

CHE il suddetto OE con PEC del 13/11/2022 e successiva del 21/11/2022 ha trasmesso l'offerta economica di miglioria del prezzo di aggiudicazione in alternativa alla garanzia definitiva, ai sensi del co. 11 art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 del Capitolato Tecnico assunta al protocollo della SRR al n. 7225 del 21-11-2022, quale proponendo un ulteriore ribasso pari all'1,00% (unopercento/00);

CHE pertanto l'importo contrattuale resta fissato pari a € 8.000,00 (ottomilaeuro/00) oltre iva e oneri di cassa se

dovuti;

CHE si è provveduto ad effettuare le verifiche di legge ed è stato accertato il possesso dei requisiti dichiarati dall'OE in sede di partecipazione alla procedura in parola;

CHE in data 22/11/2022 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto Rep.n.2/2022;

CHE La durata del servizio è fissata in 4 (mesi) mesi decorrenti dal 01/12/2022, pertanto con scadenza fissata per il 31/03/2023;

DATO ATTO

CHE l'appalto ha per oggetto in via sintetica l'effettuazione delle seguenti attività:

- A. Analisi, progettazione, redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (MOGC) nonché di formazione di base per il personale della SRR, al fine di consentire alla Società, successivamente al termine del servizio di cui trattasi, l'autonoma gestione del Modello.
- B. Adeguamento in materia di tutela dei dati personali al Codice Privacy e/o al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per consentire alla Società di mettersi in regola con gli obblighi e adempimenti sulla protezione dati introdotti dal GDPR.

CHE la Società ha proceduto all'effettuazione dell'attività di cui al punto A), nelle modalità stabilite all'art.6 del capitolato d'appalto, trasmettendo il modello MOGC 231 in data 26/03/2023;

CHE in merito all'attività di cui al punto B) la Società ha effettuato la fase di avvio per come stabilito all'art.8 del capitolato d'appalto e che rimane da espletare l'ultima fase relativa alla "Fase di gestione e manutenzione - Assistenza per la messa a regime" e la informazione e formazione al personale dipendente della società;

VISTA la nota della Società appaltatrice dei servizi pervenuta a mezzo PEC in data 16/03/2023 con la quale richiede una proroga di gg. 45 per il completamento degli atti relativi alla privacy "stante la complessità ed il numero dei soggetti autorizzati/responsabili/contitolari";

RICHIAMATI

L'art.22 del capitolato d'appalto dove è stabilito che: "Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del codice degli appalti (d.lgs.50/2016).";

L'art.12 del capitolato d'appalto dove è stabilito che : "La Società potrà concedere eventuali proroghe rispetto al termine di cui al precedente articolo solo nel caso in cui queste si rilevino necessarie e solo per fatti non imputabili all'OE affidatario dell'incarico. Le eventuali proroghe saranno concesse per iscritto da parte del Responsabile del procedimento.;

VISTI

L'articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 che disciplina la concessione delle proroghe e stabilisce che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.

Il comma 1 lett e) del medesimo art.106 che stabilisce : "1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

...

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Il comma 4 dell'art. 106 che stabilisce: ". Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

L'articolo 107, comma 5 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che *“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale...”*;

RITENUTO

Che la concessione della proroga, non comporterebbe modifiche sostanziali al contratto non ricorrendo nessuna delle condizioni previste dal comma 4 del richiamato art.106 ed in particolare:

- Non modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, in quanto non comporta spese in aumento all'importo contrattuale stabilito;
- Non estende l'ambito di applicazione del contratto;

PER QUANTO SOPRA, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla Società appaltatrice dei servizi, inoltrata in data 16/03/2023 a mezzo PEC;

RILEVATO

che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo né alla Stazione Appaltante;

che il presente provvedimento non comporta variazioni di spesa in aumento all'importo contrattuale stabilito richiamato nelle premesse né per esteso, come detto, comporta modifiche sostanziali di cui al c.4 dell'art.106 del codice dei contratti;

CONSIDERATO dunque

CHE le motivazioni addotte dalla Società CGR s.r.l. nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;

CHE le suddette motivazioni non sono imputabili alla Società esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;

CHE le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla suddetta Società, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti della SRR e pertanto non autorizzano la Società CGC s.r.l. ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;

CHE la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale;

RITENUTO congrua la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei servizi pari a complessivi quarantacinque giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza fino al 15/05/2023;

VISTI

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare quanto agli artt. 106 e 107 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- linee guida ANAC n.3 e n. 4;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.
- La documentazione contrattuale in premessa richiamata;
- La richiesta di Proroga avanzata dalla Società appaltatrice;

RITENUTO, per quanto sopra, di accogliere la richiesta della suddetta Società, in quanto le motivazioni addotte appaiono oggettive e fondate, e di concedere alla medesima una proroga di giorni 45 (quarantacinque), posticipando pertanto la data di ultimazione dei servizi al giorno 15/05/2023;

PROPONE

- **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento;

- **DI CONCEDERE** alla Società CGC s.r.l con sede legale in Via Lauricella n.9 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841, una proroga di quarantacinque giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei servizi in oggetto indicati;
- **DI DARE ATTO**

CHE il nuovo termine per l'ultimazione dei servizi resta stabilito al 15/05/2023.

CHE la proroga non è imputabile a fatto della Stazione appaltante né della Società Appaltatrice;

CHE la predetta proroga viene concessa a condizione che la Società Appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, né richieste di riconoscimento di maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale e/o iscrizioni di riserve aventi ad oggetto questioni poste a fondamento della proroga di cui trattasi.

CHE la predetta proroga non comporta modifica del contratto.

CHE il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della SRR rispetto al pattuito importo contrattuale.
- **DI DARE MANDATO** al sottoscritto, nella qualità di RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto di comunicare la concessione della proroga di che trattasi alla suddetta Società appaltatrice e porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali di competenza;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pierangelo Sanfilippo



